



Legende

- Projektperimeter
- Verkehrsleitung / Verkehrsführung

	Phase	Massnahme: Bau ¼ Kreis (Weisslingen- Tösstalstrasse Richtung Turbenthal), Beläge je nach Witterung
	Zeitpunkt:	Ende Juli bis September 2018
	Verkehr:	LSA 3-armig. Die Dorfstrasse ist im Einbahnsystem vom Kreis her befahrbar. Verkehr von der Bolstenstrasse wird umgeleitet über die Bahnhofstrasse. Sackgasse Dorfstrasse ab Coop

Übersicht Bauphasen
1:1000
Phase 7

Geprüft VAS Gezeichnet / Datum BTH / 27.06.2017

CSDINGENIEURE+
Kunrenstrasse 35
Postfach - CH 8021 Zürich
Tel: 044 296 70 00
Fax: 044 296 70 01
E-mail: zuerich@csd.ch

O:\Z\Hrdw\H06838-100\51_Ausfuhrungsprojekt\101_Plane\ZH06838_51_120_Uebersicht Bauphasen.dwg